

Nombre del Proyecto: NUEVA SECCIÓN EN EL BOLETÍN "ACTUALIDAD RELAL"			
Descripción: Propiciar un espacio en el boletín semestral "Actualidad RELAL", una nueva sección en el que todos los Distritos que conforman la región, comuniquen sus actividades relevantes y la forma en que promueven la Misión Educativa Lasallista a partir de un tema establecido con anterioridad.. De esta manera, toda la comunidad lasallista de estará informada y conocerá la región desde el punto de vista de cada distrito.			
Objetivos:			
<ul style="list-style-type: none"> • Establecer que todos los Distritos que conforman la RELAL tengan visibilidad y participación en el boletín. • Destacar que la RELAL está conformada por los Distritos de América Latina y el Caribe. • Trabajar en conjunto para que cada uno de los Distritos que conforman la RELAL tengan un espacio en el boletín y puedan comunicar cómo realizan la promoción de la Misión Educativa Lasallista. • Fortalecer y promover la comunicación de los Distritos que conforman la RELAL. • Realizar un proyecto significativo en el que trabajemos como una red de comunicadores. 			
PLAN DE ACTIVIDADES	TAREAS	RESPONSABLE(S)	FECHA DE AVANCE Y CONCLUSION
Definir el tema para la próxima publicación, edición No. 12.	Desarrollo del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Ingrid • Katherine Tolosa 	10 de Agosto
Definir el nombre de la sección en en el boletín "Actualidad RELAL".	Entrega del contenido del artículo por parte de los Distritos para revisión de la CAR.	Cada integrante de la Red	25 de octubre de 2017
Establecer la línea gráfica y criterios de publicación que vayan acorde con el boletín "Actualidad RELAL".	Entrega de los ajustes del artículo a los Distritos por parte de la CAR.	CAR	7 de noviembre de 2017
Crear una plantilla en InDesign para que cada distrito trabaje según unos lineamientos básicos de diagramación y será de libre uso, según corresponda para el artículo de cada distrito (Ver documento Plantilla Proyecto Boletín).	Entrega de Plantilla	Katherine Tolosa	25 octubre de 2017
Definir plazos de entrega de los artículos en formato Word para una previa revisión por parte de la CAR.	Entrega del artículo final diagramado y diseñado a la RELAL.	Cada integrante de la Red	20 de noviembre
Definir los plazos de entrega de los artículos finales diagramados y diseñados en el programa establecido.	Publicación y difusión del boletín "Actualidad RELAL"	RELAL	4 de diciembre
Evaluación: Indicadores y evidencias esperadas	Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> • Número de Distritos que participan en el boletín (100%). • Establecimiento de criterios y lineamientos para la definición de la nueva sección y su temática. • Ejecución óptima de la nueva sección en el boletín, proyecto de la red de comunicadores de la RELAL. Evidencia: <ul style="list-style-type: none"> • Envío del artículo en la fecha establecida por parte de los ocho Distritos que conforman la RELAL. • Criterios y lineamientos de publicación por cada edición del boletín "Actualidad RELAL". • Desarrollo del proyecto y producto final, nueva sección en el boletín "Actualidad RELAL" No. 12. 		