

**VII Consejo Regional MEL
Anexo 6**

Plan de Acción Regional

Propósito del documento:

1. Dar seguimiento y evaluar el Plan de Acción Regional 2015-2018
2. Reflexionar sobre el proceso para preparar el Consejo MEL ampliado de agosto 2018, cuyo cometido será elaborar la propuesta del PAR 2018-2021

1. Evaluación del Plan de Acción Regional 2015-2018

A continuación de muestra el estado actual de los compromisos establecidos en el PAR

Prioridad/Acción	Responsabilidad de Distrito	Responsabilidad RELAL			Observaciones	Comentarios de los Consejeros MEL Impacto en la vida lasallista del Distrito Continuidad
		Cumplido	En proceso	No iniciado		
Prioridad 1. Formación						
1. Equipo, criterios, políticas.					Equipo: Consejo MEL, Equipo Formación, Equipo CIL	
2. Desafíos educativos					Desafíos identificados en V Consejo MEL y responsables de Pastoral. Han sido insumo para las Redes	
3. Documentos RELAL						
4. Implementación de competencias						
5. Modelo de acompañamiento					Trayectos en formación de formadores	
6. Implementación de Itinerarios formativos						

7.	Sistematización de estrategias				Yellow		Puesta en común V y VII Consejo MEL	
8.	Evaluación de itinerarios formativos					Red		
9.	Verificación de cumplimiento				Yellow			
10.	Convenios distritales	Blue						
11.	Instrumentos en perspectiva de derechos					Red	¿?	
12.	Conversatorios				Yellow		En proceso Se cuenta con evaluación de los realizados	
Prioridad 2: Creación de Redes								
1.	Guía regional para redes.		Green					
	Plan Regional de Comunicación				Yellow			
2.	Nombramiento de equipos		Green					
3.	Participación de los Distritos	Blue			Yellow		Ver evaluación de cada Red	
4.	Redes elaboran e implementan plan de trabajo				Yellow		Planes elaborados y en proceso	
5.	Informe de los equipos		Dark Green				Informes entregados a VI y VII Consejo MEL	
Prioridad 3. Revitalizar comunidades de fe								
1.	Constitución de equipo de Reflexión y acompañamiento		Green					
2.	Encuentros subregionales		Green				Realizado en la Red de Ev-Past-Cat	
3.	Sistematización de experiencias				Yellow			
4.	Constitución de RED		Green					
5.	Participación de los Distritos en la RED	Blue			Yellow		Ver evaluación de la Red	

6. Foros					Trabajo en Red. En proceso: CIL Regional	
7. Evento regional sobre catequesis, evangelización y pastoral					Se avanza en su preparación	
8. Socialización de reflexión						
9. Intercambio de procesos vocacionales						
10. Cultura vocacional					Reunión de Responsables de PJV y el trabajo en la Red	
PRIORIDAD 4. Comunidad Educativa						
1. Diagnóstico sobre experiencias de formación de formadores para la MEL					Puesta en común en V y en VII Consejo MEL	
2. Creación de programa regional de formación de formadores					Programa. Propuesta de itinerarios formativos.	
3. Realización del programa de formación de formadores						
4. Realización de un encuentro para compartir experiencias de asociación en los Distritos					En V Consejo MEL	
5. Reflexión y contextualización distrital y regional sobre el concepto y experiencias de asociación.						
6. Simpósio de la Mujer Lasallista						
7. Creación de una comunidad internacional						

Actualizado Septiembre de 2017

¿Qué tipo de evaluación del PAR 2015-2018 necesita recibir el Consejo MEL ampliado en Octubre de 2017 para contar con elementos suficientes para elaborar el PAR 2018-2021?

Proceso sugerido para realizar esa evaluación:

2. Planeación del Consejo MEL ampliado de Agosto de 2018

1. Principales características con que debe contar el PAR 2018-2021
2. Proceso de preparación
3. Dinámica para el trabajo
4. Comisión Preparatoria